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Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 12.273.18.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r., pomiedzy:

Powiatem Bilgorajskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Bilgoraju przy
ul. Tadeusza KoSciuszki 94, 23-400 Bitgoraj w imieniu, ktorego dziataja:

przy kontrasygnacie .............

NIP 9181993847

REGON 950369014

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eereennenneen (WpisaC adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... , NIP i , REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......c...c...... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .............,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

ezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y pelniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spotki.
*Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptlate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna
ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

c) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwata RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniona
uchwalg Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady
Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr
205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.)

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposdb skitadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow
(ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow
(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Prog-
ramu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu Srodkow
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw;

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

i) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

j) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3 umowy;

k) udzial wlasny - udziat wtasny zamawiajgcego przeznaczony na realizacje Inwestycji
stanowigcy 33,33 % wynagrodzenia wykonawcy, lecz nie wiecej niz 4.000.000,00 zt,
wynikajgcy z wniosku o dofinansowanie.

1) wkltad wlasny - kwota stanowigca sume udzialu wtasnego oraz kwoty
przekraczajacej taczng kwote przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we
wniosku o dofinansowanie z Programu Polski f.ad.
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Oswiadczenia Stron
Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoétfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych” oraz z
Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostatly
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
lit a) i b) godzg sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lita) i b).
Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegalty zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 lita) i b).

§1
Przedmiot umowy
. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn.:
,Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoly w Osuchach na potrzeby
utworzenia Oddzialu Muzeum Ziemi Bilgorajskiej w Osuchach”.
. Opis zawarty we wniosku o dofinansowanie ze Srodkéow Funduszu Polski tad:
Budowa Muzeum Partyzantow Polskich Osuchy 44 upamietni partyzantéow i
zotierzy Polskiego Panstwa Podziemnego. Muzeum bedzie pierwszym w Polsce
muzeum narracyjnym, ktérego tematyka przewodnig jest zycie i walka partyzantéw.
Miejsce i nazwa muzeum stanowig niestandardowy unikalny w skali wojewo6dztwa i
kraju produkt turystyczny, ktéry zwiekszy potencjal rozwojowy gminy. Wyboér
miejscowos$ci Osuchy w gminie Lukowa w powiecie bilgorajskim na siedzibe
muzeum zwigzany jest z lokalizacja najwiekszego cmentarza partyzanckiego
bedacego tragicznym Sladem jednej z najwiekszych bitew partyzanckich - Bitwy pod
Osuchami.
Przedsiewziecie zostanie zrealizowane na wysokim poziomie technologicznym i
ekspozycyjnym. Juz sam narracyjny charakter muzeum nawigzujacy w sposobie
prezentacji treSci do Muzeum Powstania Warszawskiego bedzie atrakcyjny dla
wspotczesnego turysty i ucznia. W efekcie poprzez generowanie wyjatkowych emocji
muzeum bedzie rozpoznawalne i uzyska pozytywny rozgtos.
Muzeum powstanie na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej graniczac
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terytorialnie z Roztoczanskim Parkiem Narodowym w powiecie bitgorajskim, gdzie
funkcjonowaty PGR’y na terenie az 8 z 14 gmin, takze w Gminie Lukowa. Zostang
zrealizowane realne zmiany restrukturyzacyjne i nastgpi wyrazna dywersyfikacja
zrédet dochodow mieszkancéw wsi popegeerowskich, np. poprzez uruchomienie
ustug przewodnikéw, gastronomii (produkty lokalne, RHD), noclegéw, lokalnego
rekodzieta. Dziatalno$¢ muzeum w potaczeniu z atrakcyjnoscia turystyczng Roztocza
i szklakéw turystycznych wzmocni potencjal powiatu. Powiat dysponuje gotowa
petnozakresowa, petnobranzowa i kompletng dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. Zaprojektowano 2-kondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 925 m2
w tym pow. ekspozycyjna 580m2. Muzeum powstanie na 0,77 ha dzialce tuz przy
drodze wojewddzkiej 849 w Osuchach. Obiekt wraz z jego otoczeniem speini wymogi
dostepnosci. Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci:

— przebudowe budynku bytej szkoty podstawowej, budowe nowego pawilonu i
potaczenie obu budynkéw i uzyskanie w efekcie przestrzeni ekspozycyjnych i
konferencyjnych, biurowych, magazynu, biblioteki, recepcji z holem
wejsciowym oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne

— elementy zagospodarowania terenu m.in. ogrodzenie, zjazd, zatoka
autobusowa, nawierzchnie utwardzone przed budynkiem, parkingi

— instalacje i urzadzenia m. in.: zaopatrzenia w ciepto (pompy ciepta), techniki
wentylacyjnej i klimatyzacji, elektroenergetyczne w tym OZE, teletechniczne i
informatyczne, sanitarne i wodno-kanalizacyjne

— niezbedne dostosowania w tym urzadzenia, wyposazenie rozwigzania
techniczne specyficzne dla sposobu uzytkowania obiektu umozliwiajgce
oddanie obiektu do uzytkowania.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje:
a) Budynek istniejacy (etap I).:

— podbicie fundamentéw pod wszystkimi §cianami konstrukcyjnymi ($ciany
zewnetrzne i Sciana wewnetrzna podtuzna),

— zamurowanie czeSci otworow w Scianach konstrukcyjnych oraz
wykonanie nowych otwordw wynikajacych ze zmiany ukiadu
funkcjonalnego,

— wymiana stropu nad parterem, wykonanie nowego stropu Zelbetowego gr.
20cm.,

— wykonanie $ciany zelbetowej przy projektowanych schodach oraz
schodow zelbetowych,

— wykonanie nowej wiezby dachowej i pokrycia dachu,

— wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j.

b) Budynek nowy (etap II):

— posadowienie budynku posrednie na studniach betonowych i
podwalinach,

— Sciany konstrukcyjne zelbetowe gr. 20cm uzupeinione stupami i
podciggami zelbetowymi,
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stropy monolityczne Zelbetowe gr. 20cm, fragment stropu nad pietrem o
rozpietosci 9.80m z plyt prefabrykowanych sprezonych,

szyb windy i schody wewnetrzne monolityczne Zelbetowe,

przykrycie budynku stropodachem niewentylowanym wykonanym
bezposrednio na stropie.

¢) Zagospodarowanie terenu (etap I, I1 i III):

wykonanie ogrodzenia,

wykonanie zjazdu z drogi i zatoki autobusowej,
wykonanie obiektdw matej architektury,
utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi,
nasadzenia zieleni.

d) Instalacje isieci (etap I, I1i III)::

sie¢ zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
sie¢ zewnetrznej kanalizacji deszczowej,
przylacze wodociggowe,

instalacje elektryczne i teletechniczne,
instalacja wod.-kan.,

instalacja C.0. z weztem cieptowniczym,
instalacja wentylacji i klimatyzacji.

3. Szczegb6towy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktorym mowa
w ust. 2, okre$la:

a) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
b) Dokumentacja Projektowa w tym

Plan zagospodarowania terenu;

Projekt architektoniczno - budowlany;

Opinie, pozwolenia, uzgodnienia;

Inwentaryzacja;

Organizacja ruchu;

Geologia;

Projekty techniczne w tym: architektura, drogi, elektryka, teletechnika,
instalacje sanitarne, konstrukcja.

z zastrzezeniem, pkt. 4.4. SWZ

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiORB)
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

d) przedmiary robét stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 5-6),
e) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

f) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatgcznik nr 6 do umowy.

4. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:
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1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 lit. b) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego i zapiséw pkt 4.4 SWZ,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

5. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
lit. b) umowy oraz w STWIORB.

6. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, Zze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj rob6t
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robot budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajacym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentac;ji projektowe;.

10.Wykonawca oSwiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

11.Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreSlonymi w
szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaly nr 84/2021 Rada
Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania
inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .................. z dnia ......cee.e.. r. Wykonawca zapewnia finansowanie
zadania w czeSci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy, na zasadach okreslonych w Umowie.

12.W ramach robét budowlanych Wykonawca:

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad*

* Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 12.000.000,00 z
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1) wykona okres rozliczeniowy nr 1 o wartosci stanowigcej rownowarto$¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona okres rozliczeniowy nr 2 o wartoSci stanowigcej rownowartos$¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

3) wykona okres rozliczeniowy nr 3 o warto$ci stanowigcej rownowartos$¢ 40 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

4) wykona okres rozliczeniowy nr 4 o wartoSci stanowigcej réwnowarto$¢ 60 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy.

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza niz
kwota Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad>

1) wykona okres rozliczeniowy nr 1 o warto$ci stanowigcej rownowartos¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,

2) wykona okres rozliczeniowy nr 2 o warto$ci stanowigcej réwnowarto$¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

3) wykona okres rozliczeniowy nr 3 o wartoSci stanowigcej réwnowarto$¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

4) wykona okres rozliczeniowy nr 4 o warto$ci stanowigcej rownowartos¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy;

5) wykona okres rozliczeniowy nr 5 o warto$ci stanowigcej rownowartos¢ 40 %
kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy.

6) wykona okres rozliczeniowy nr 6 o warto$ci stanowigcej roznice pomiedzy
laczng sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy., a wartoSciami
rozliczonymi w ramach okresow rozliczeniowych nr 1-5.

§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie
18 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ...........

2. Termin wykonania poszczegdlnych elementdéw robot sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okreSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.

3. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy, ktéry zostanie

podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o

® Wedtug wstepnej promesy BGK kwota ta wynosi 12.000.000,00 z
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uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w imieniu

Zamawiajacego)..

Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych okresow
rozliczeniowych wskazanych w § 5 umowy,

2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym
w § 5 umowy,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 5
umowy;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31 4;

5) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 314.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4, musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na pi$Smie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wyko-

nawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezZenia

Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

Stron umowy wyrazonej na piSmie.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu

Strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .........ccccevererennnes zl (stownie: ..., ztotych .../100),

w tym:

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski tad®
1) kwota udzialu wlasnego Zamawiajgcego, stanowigca $rodki finansowe

Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, wynosi: .......cccccceeieeienennen. 7
zt (stownie: ................).

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... 8.zt
(stownie).

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad®
1) kwota wudziatu wilasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji wskazane w promesie

wstepnej Banku Gospodarstwa Krajowego: 4.000.000,00 zt (stownie: ................ );

2) kwota stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych: 8.000.000,00 zt (stownie:

3) kwota stanowigca wktad wtasny zamawiajgcego przeznaczone na pokrycie
wynagrodzenia wykonawcy w czeSci przekraczajacej taczng kwote
Przewidywanej wartoSci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad: .......ccoovveviiennnn 10 zt (stownie: ........c....... ).

2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

® Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Lad kwota ta wynosi 12.000.000,00 z

7 33,33% wynagrodzenia Wykonawcy

8 66,67 % wynagrodzenia Wykonawcy

® Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Lad kwota ta wynosi 12.000.000,00 z

10 Roznica kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy oraz Przewidywanej wartosci inwestycji
wskazanej we wniosku o dofinansowanie z Programu Polski tad tj. 12.000.000,00 zt.
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. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czes$ci umowy objetego

Dokumentacjg Projektowg, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Minimalna
warto$¢ Swiadczenia stron wynosi nie mniej niz 95% wynagrodzenia umownego.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreSlonych w art. 454-455
ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty
ujete w Dokumentacji Projektowej i STWIORB a nieujete w przedmiarze,
Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Wykonawca ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wraz z tabelg elementéw scalonych

(sporzadzony metoda uproszczong) wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej

robét budowlanych z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamodwienia, z

wyszczegOlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skitadnikéw ceno-

twérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu

w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB;

4) rob6t zamiennych.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
120 % $redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.
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3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,

jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 120 %

Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;
4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,

zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz
ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 10, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze
wzgledu na inflacje.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Przekazanie dokumentacji projektowej oraz projektu budowlanego,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB;
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zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowag i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,
niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych
dokumentéw a w szczeg6lnosci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw
pomiaréw, protokotéw odbioréw  technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;
uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami i sztukg budowlana.
informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robét.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Wszystkie urzadzenia, przedmioty pochodzgce z demontazu i nie wykorzystane
powtoérnie tj: zbiorniki, rury, pompy itp. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru kornicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okreslonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzagdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021
Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych nr........cccceeeee. Z dnia .o r. oraz
Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych nr
.............. z dnia ............... Wykonawcy Inwestycji zapewnig finansowanie zadania w
czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty
z Promesy na zasadach okreSlonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w cato$ci nastgpi
po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 od dnia odbioru Inwestycji,
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przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi
zgodnie z zatagczonym Harmonogramem Inwestycji i na nastepujacych warunkach:

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie nizsza lub rowna
kwocie Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o
dofinansowanie z Programu Polski Lad!

1) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 1 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie pierwszej faktury czesSciowej
wystawionej po zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementéw na
podstawie procentowego zaawansowania robét zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na taczng kwote 50% kwoty okreSlonej w §
3 ust. 1 pkt 1) umowy;

2) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 2 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury czesciowej po
wykonaniu i odbiorze robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego na laczng kwote 50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy;

3) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 3 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 3) bedzie platne na podstawie trzeciej faktury czeSciowej po
wykonaniu i odbiorze robét stanowiacych rownowartos¢ 40% kwoty okre$lonej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy,

4) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 4 o ktorym mowa w § 1
ust. 12 pkt 4) bedzie ptatne na podstawie faktury konncowej wystawionej na kwote
stanowigca rownowartos¢ 60% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy po
dokonaniu odbioru koncowego.

Wariant zastosowany w sytuacji, gdy cena ofertowa bedzie wyzsza od kwoty
Przewidywanej wartosci inwestycji wskazanej we wniosku o dofinansowanie z
Programu Polski tad'?

1) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 1 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 1) bedzie ptatne na podstawie pierwszej faktur czeSciowych po
zakonczeniu i odbiorze rob6t budowlanych lub ich elementéw na podstawie
procentowego zaawansowania robot zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego na iaczng kwote 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1)
umowy ;

2) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 2 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 2) bedzie ptatne na podstawie drugiej faktury czesciowej po

! Wedtug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski Lad kwota ta wynosi 12.000.000,00
12 Wedhug wniosku o dofinansowanie z Programu Polski £ad kwota ta wynosi 12.000.000,00
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wykonaniu i odbiorze rob6t na tgczng kwote 50% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy ;

3) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 3 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 3) bedzie platne na podstawie trzeciej faktury czeSciowej po
wykonaniu i odbiorze robét stanowiacych rownowartos¢ 50% kwoty okre$lonej w
§ 3 ust. 1 pkt 2) umowy,

4) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 4 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 4) bedzie ptatne na podstawie czwartej faktury czeSciowej
wystawionej po wykonaniu i odbiorze rob6t o stanowigcych réwnowarto$¢ 50%
kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 3) umowy ;

5) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 5 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 5) bedzie ptatne na podstawie piagtej faktury cze$ciowej po wykonaniu
i odbiorze robét stanowigcych rownowartos¢ 40 % kwoty okreSlonej w § 3 ust. 1
pkt 3) umowy ;

6) wynagrodzenie za wykonanie okresu rozliczeniowego nr 6 o ktérym mowa w § 1
ust. 12 pkt 6) bedzie ptatne na podstawie faktury koncowej wystawionej na kwote
stanowigcg réznice pomiedzy kwotg wynagrodzenia wykonawcy wskazang w § 3
ust. 1 a suma wartosci wskazanych w pkt 1-5 (pozostate do wyptaty
wynagrodzenie wykonawcy) po dokonaniu odbioru koncowego.

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegdlne okresy rozliczeniowe realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczony okres rozliczeniowy nr roboét
budowlanych i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-
odbiorczym i protokotem odbioru elementéw robdét potwierdzonym przez
inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktorych
zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem fakturg stanowigcg podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
speinienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, Ze ptatno$¢ faktur uzalezniona jest od otrzymania przez
zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki
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te przekazywane sg zamawiajagcemu w oknach ptatniczych. W sytuacji dokonania

przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po terminie wskazanym

w ust. 5 na skutek niezaleznych o zamawiajgcego op6znien w przekazaniu przez

BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar

umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego Srodkéw

pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1

12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Powiat Bilgorajski

ul. Tadeusza Ko$ciuszki 94
23-400 Bilgoraj

NIP 918-199-38-47

2) Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym
(. Dz. U.z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czesciowe po zakonczeniu zakresu prac uprawniajgcego do
wystawienia faktury cze$ciowej

3) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
i uzyskaniu w imieniu zamawiajacego nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie - bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robdt

przewidzianych odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje = powykonawcza wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,
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e) DTR, instrukcje obstugi itp. zamontowanych urzadzen, protokotu z
przeprowadzonego rozruchu,

f) Os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

g) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

h) Nieprawomocng decyzje pozwalajaca na uzytkowanie

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. W protokole odbioru czesciowego i koncowego strony wskazg w szczegdlnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosSci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. Odbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:
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Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie rob6t zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbidr pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wobec
Zamawiajgcego.

§7

Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

2.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

ztoZenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przy-
jeciu obowigzkoéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robo6t zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,
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9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wilasnymi z wyjgtkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zalgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, Ktérej przedmiotem s3g

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotyczga réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
rob6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 19 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposéb ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;nrtel: ... ; e-mail: ... ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........cccvvrrnenne. sartels ;
e-mail: coveeeeriiiiii ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:
...................... ;nrteli e UPL. bUd. N )

2) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych, w

osobie: .....ccviiriiin snrtel ;upr. bud. nr: . ;

3) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych, w osobie: ...................... ;nr tel e ; upr.
bud. nr: ....ooeee e ;

4) Kierownika robot w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej, w osobie:
...................... ;Arteli e UPr. bud. T

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
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wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomoSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydiluzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z os6b personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.
Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robét lub w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
Zamawiajacy ma prawo zwotlania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania w celu omdéwienia raportu o postepie prac
i rob6t oraz omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robot objetych umowa. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
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w terminie najp6zniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony Inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania moze brac¢ udziat przedsta-
wiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktorych udzial bedzie konieczny lub
pozadany zdaniem Inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktéorym odbyto sie zebranie rady budowy, Inspektor
nadzoru przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodat-
kowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i
robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.
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Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela Zamawiajagcemu: .......... 13 miesiecznej
gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i
urzadzenia poczawszy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie; warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. W sytuacji, gdy gwarancja producenta jest
dtuzsza niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, Zamawiajacy zachowuje
uprawnienia gwarancyjne nadane przez producenta po wygasnieciu gwarancji
Wykonawcy.
Rekojmia za wady fizyczne udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru
koncowego robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajagcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko

B3 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: .....ooooevveeeiiiiie e e e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikéw robét),
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie do speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest
w szczeg06lnosci do:
a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:
— oS$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
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— pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnos$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazane;j

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przepro-

wadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 7) lit a) i b) umowy - w wysokosci 0,005%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
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dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego na
usuniecie wad lub usterek,

3) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,005% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 5000 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1% kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 1000zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtoZenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktébrym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub Sumowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 1000zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uptywu terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
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umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.
4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % 1gcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosSci 5 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

b) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456
ust. 3 ustawy PZP.

§ 16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,
gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,
gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,
w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia oswiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.
przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic¢

w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktoérych
mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstagpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdZzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................ w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........ccceuueenne ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .......cccceervnenne. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.
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Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  wocvvvrerrveriunnns ztotych (stownie: .....ccceiiiiiiii ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
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w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych Ilub zakazano
prowadzenia robét budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowla-nych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
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umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w§3ust. 1;
przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkoéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedhluzenia terminu realizacji zamowienia w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdt stanowisk archeologicznych, zabytkow ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koficowego realizacji umowy;
przedluzenia terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastagpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,
zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosSci wynikajacych
ze zmiany zasad platnosci programow lub funduszy lub innych Zrodet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowg,
zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6lnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;
zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t nieujetych w dokumentacji projektowe;j.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
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dostosowanie tych wysokos$ci od warunkéw wynikajgcych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci umowy z trescia tej promesy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$Sci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o0 zmiane umowy mozZe wystapi¢ zaréwno Wykonawca,

jak i Zamawiajacy.

Okre$la sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na Kkoszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepisOw prawa
dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamo6wienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
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spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisdw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw

kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysokoS¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane
w ust. 4 wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczeg6towq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towardw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
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takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowiazujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.
W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa
w ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnosSci szczegdtowa kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoS$cig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw,
z ktorych wynikajg te zmiany.
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13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS

w sytuacji, gdy wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie
obowigzywania umowy (z zastrzezeniem pkt 9)
przekroczy poziom 15%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przypadajacego wykonawcy;

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-15%)=C,

gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,

B - wskaznik GUS liczony kumulatywnie opublikowany w okresie
obowigzywania umowy

c - wartos$¢ zmiany.

strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej czeSci wynagrodzenia wykonawcy ktoére
pozostato do zaptaty po dniu ztozZenia zaakceptowanego wniosku;

wnioski o podwyzszenie wynagrodzenia moga by¢ sktadane wielokrotnie, po
opublikowaniu kolejnych wskaznikow GUS w okresie obowigzywania umowy
- o ile spetnione beda warunki wskazane w pkt 2);

taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2% w
stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli
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obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktoérej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
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Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre$lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
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zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

1.

§22
Polubowne rozwigzywanie sporow

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowiazujg sie do poddania tego sporu pod mediacje.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sagdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§23

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowoSci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze sSrodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

5. Zalgcznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
7) Kosztorys wraz z tabelg elementéw scalonych

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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